

|   | 2025-3                                  |    |    |    | 2025-4 |    |    |    | 2025-5 |    |    |    | 2025-6 |    |    |    | 2025-7 |    |    |    | 2025-8 |    |    |    |    |    |  |  |
|---|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|
|   | 10                                      | 11 | 12 | 13 | 14     | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30     | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  |
| <b>dNTPases</b>                                   | <b>dNTPases</b>                         |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Заряд vs координация в MnmE                       | In Progress 0%                          |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Проработка сетапа для получения барьера           | New 0%                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Исследование возможных механизмов гидролиза (...) | New 0%                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>WASP</b>                                       |   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Пространственная структура                        |   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Дела Сандрика по медицинской линии                |   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Киназы антибиотикорезистентности</b>           | <b>Киназы антибиотикорезистентности</b> |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Второй металл и протоны в AmiN                    | New 83%                                 |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Динамики с ANP-PNP                                | New 100%                                |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Динамики с ATP                                    | New 50%                                 |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Отбор систем-кандидатов (предреакционное (...))   | In Progress 50%                         |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Фосфоглицерат мутаза</b>                       | <b>Фосфоглицерат мутаза</b>             |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Подготовка к работе                               | New 90%                                 |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Стартовые системы                                 | In Progress 50%                         |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Пептиды</b>                                    | <b>Пептиды</b>                          |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Рациональный дизайн пептидомиметиков              | New 0%                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Подготовка к работе                               | New 0%                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Литературный обзор                                | New 0%                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Сириус - фибринолиз</b>                        |   |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Плазмин</b>                                    | <b>Плазмин</b>                          |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Байндинг-активация плазмينا                       | New 0%                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Подготовка к работе                               | New 0%                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Стартовые системы                                 | In Progress 0%                          |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Гидролиз-активация плазмينا                       | In Progress 0%                          |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Обзор по гидролазам                               | New 0%                                  |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |