

dNTPases - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Author	Assignee	Updated	Due date
429	Project	New	Normal	Исследование возможных механизмов гидролиза ГТФазы MnmE	Evgenia Elizarova	Evgenia Elizarova	29.05.2021 11:18	01.07.2021
421	Exploration	New	Normal	Проработка сетапа для получения барьера	Evgenia Elizarova	Evgenia Elizarova	21.05.2021 14:44	01.09.2021